




# Про план відновлення зруйнованої інфраструктури університету



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Шевченка, 95  
навчальні корпуси 1,2,3,4



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Шевченка, 99  
Гуртожиток № 1



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Козацька, 1  
навчальний корпус 8



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Козацька, 1а  
Гуртожиток № 3



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Генерала Белова, 4  
навчальні корпуси 22, 23



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Ціолковського, 14  
гуртожиток № 6





# Зруйнована інфраструктура університету



вул. захисників України, 25  
КТКТ



# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Урочище Святе, 26  
Спортивно-оздоровча база  
«Фортуна»

# Зруйнована інфраструктура університету



с. Шестовиця  
База відпочинку «Юність»

# Зруйнована інфраструктура університету



вул. Пятницька, 39  
БІЦ



# Зруйнована інфраструктура університету



с. Деснянка

Навчально-виробнича ділянка «Деснянка»

# Зруйнована інфраструктура університету




- система опалювання (1300 радіаторів);
- вікна (більше 4 тис. кв. м);
- підлога (більше 1 тис. кв. м.);
- стеля (більше 1 тис. кв.м.);
- стіни аудиторій, коридорів (більше 15 тис. кв.м)
- внутрішні двері (більше 300 шт);
- меблі (більшість можна відремонтувати);
- матеріально-технічна база структурних підрозділів та кафедр (закінчується інвентаризація).



# Зруйнована інфраструктура університету



- загальна площа пошкоджених приміщень складає майже 30 тис. кв. м.
- сума коштів, необхідних для відновлення інфраструктури складає більше 140 млн. грн



Стенд у Давосі з потребами університету від міської ради м. Чернігів



# План відновлення університету



## Основні етапи

- 1. Фіксація руйнувань** (*прокуратура-експерт з обстеження будівель і споруд-звіт обстеження-проект-дефектний акт-проект капітального або поточного ремонту*)
- 2. Пошук спонсорів** (кошти, матеріали)
- 3. Виконання робіт з відновлення**







# План відновлення університету



## Пошук спонсорів для отримання фінансової допомоги та у вигляді будівельних матеріалів

- збір коштів на рахунки університету та ГО «Чернігів європейський»;
- більше 50 листів, довідок потреб (закордонним та українським підприємствам, громадським організаціям, відомим політикам, меценатам);
- уповноважені особи (США, Німеччина, Польща) фінський фонд FCA;
- проєкт «Енергоефективний університет» (-)
- залучення працівників ЧАЕС до відновлення університету;
- власними силами (приблизно 50 млн. грн. - вікна та система опалення).



Станом на 30.06.2022 року університет отримав допомогу на суму майже 500 тис. грн. (кошти, старлінки, цифрове обладнання, пиломатеріали, будматеріали)

# План відновлення університету



- відновлення системи опалення – до **30.09.2022**;
- встановлення вікон – до **15.10.2022**;
- ремонт аудиторій та кабінетів - до **31.12.2022**;
- відновлення втраченого матеріально-технічного забезпечення підрозділів – до **30.06.2023**;
- ремонт коридорів – до **01.09.2023**;
- відновлення Фортуна, Шестовиця – до **30.06.2025**

# План відновлення університету



## Що зроблено?

- прибрано 90 % сміття;
- встановлено тимчасові захисні плівки на вікна;
- організовано безоплатні гарячі обіди для всіх бажаючих, хто бере участь у відновленні університету;



# План відновлення університету



## Що зроблено?

- проведено обстеження, підготовлено проєкт та розпочато відновлення спортивної зали




# План відновлення університету



## Що зроблено?

- переміщено та встановлено мінізавод по виготовленню металоплатикових вікон (за підтримки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя)



## ПРОЄКТ РІШЕННЯ

– затвердити план відновлення зруйнованої інфраструктури університету:



I. Фіксація руйнувань (прокуратура-експерт з обстеження будівель і споруд-звіт обстеження-проект-дефектний акт-проект капітального або поточного ремонту) – до 30.05.2022.

II. Пошук спонсорів (кошти, матеріали).

III. Виконання робіт з відновлення

1) відновлення системи опалення – до 30.09.2022;


2) встановлення вікон – до 15.10.2022;

3) ремонт аудиторій та кабінетів - до 31.12.2022;

4) відновлення втраченого матеріально-технічного забезпечення підрозділів – до 30.06.2023;

5) відновлення коридорів – до 01.09.2023;

6) відновлення спортивно-оздоровчих баз Фортуна, Шестовиця – до 30.06.2025.





## ПРОЄКТ РІШЕННЯ

- звернутися до ГО «Чернігівська політехніка» та ГО «Асоціація випускників НУ «Чернігівська політехніка» щодо організації інформаційної кампанії зі збору коштів на рахунки ГО для відновлення університету (відповідальний - вчений секретар);
- відділу міжнародних зв'язків на постійній основі організувати пошук міжнародних грантових програм для відновлення університету;
- відділу міжнародних зв'язків спільно з загальним відділом продовжити роботу з направлення листів про надання допомоги до закордонних фондів, громадських організацій, меценатам);
- проректору з АГР Карабанову В.Д. та помічнику ректора з економічних питань та СР Ірсі Л.М. до 30.06.2022 організувати та провести підготовчі роботи для виконання капітального або поточного ремонту всіх навчальних корпусів та гуртожитків, які зазнали ушкодження (*обстеження-звіт обстеження-дефектний акт – проєкт - договори на виконання робіт сторонніми організаціями*);

