

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Вченою радою  
Національного університету  
«Чернігівська політехніка»  
30.05.2022 (протокол № 4)

## **ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ**

I. Фіксація руйнувань (*прокуратура-експерт з обстеження будівель і споруд-звіт обстеження-проект-дефектний акт-проект капітального або поточного ремонту*) – до 30.05.2022.

II. Пошук спонсорів (кошти, матеріали).

III. Виконання робіт з відновлення

- 1) *відновлення системи опалення – до 30.09.2022;*
- 2) *встановлення вікон – до 15.10.2022;*
- 3) *ремонт аудиторій та кабінетів - до 31.12.2022;*
- 4) *відновлення втраченого матеріально-технічного забезпечення підрозділів – до 30.06.2023;*
- 5) *відновлення коридорів – до 01.09.2023;*
- 6) *відновлення спортивно-оздоровчих баз Фортуна, Шестовиця – до 30.06.2025.*